

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса информирования сотрудников ДОУ и обмена рабочей информацией»



<p>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</p> <p>Заказчики процесса: заведующий МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» Полякова Н.В.</p> <p>Периметр проекта: пространство «Детский сад № 5 «Ленок» и Большеселковского филиала МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок»</p> <p>Владелец процесса: заведующий Полякова Н.В.</p> <p>Руководитель проекта: заведующий Полякова Н.В.</p> <p>Команда проекта: Полякова Н.В.-заведующий МДОУ, Маковеева Т.В.-воспитатель МДОУ</p>

<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <p>Ключевой риск — неудовлетворенность заказчика низким качеством информирования сотрудников ДОУ и обменом рабочей информацией, несвоевременная сдача запрашиваемой информации</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря времени 2. Излишние перемещения 3. Ожидание

<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на доведение информации до адресата</td> <td>15 мин – 6 часов</td> <td>2-5 минут</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации</td> <td>1 час 10 минут – 14 часов 30 мин.</td> <td>38 минут – 7 часов 45 мин.</td> </tr> <tr> <td>Охват информацией сотрудников ДОУ</td> <td>50-60%</td> <td>До 79%</td> </tr> <tr> <td>Своевременная сдача отчетов педагогами и руководителем</td> <td>Бывают задержки</td> <td>Своевременно</td> </tr> <tr> <td>Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервисов</td> <td>Нет</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Поддержание эмоционально-благоприятного климата в коллективе посредством поздравлений коллектива в праздники или знаменательные даты отдельных сотрудников</td> <td>Несвоевременно</td> <td>Своевременно</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на доведение информации до адресата	15 мин – 6 часов	2-5 минут	Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации	1 час 10 минут – 14 часов 30 мин.	38 минут – 7 часов 45 мин.	Охват информацией сотрудников ДОУ	50-60%	До 79%	Своевременная сдача отчетов педагогами и руководителем	Бывают задержки	Своевременно	Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервисов	Нет	Да	Поддержание эмоционально-благоприятного климата в коллективе посредством поздравлений коллектива в праздники или знаменательные даты отдельных сотрудников	Несвоевременно	Своевременно
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																			
Сокращение времени на доведение информации до адресата	15 мин – 6 часов	2-5 минут																			
Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации	1 час 10 минут – 14 часов 30 мин.	38 минут – 7 часов 45 мин.																			
Охват информацией сотрудников ДОУ	50-60%	До 79%																			
Своевременная сдача отчетов педагогами и руководителем	Бывают задержки	Своевременно																			
Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервисов	Нет	Да																			
Поддержание эмоционально-благоприятного климата в коллективе посредством поздравлений коллектива в праздники или знаменательные даты отдельных сотрудников	Несвоевременно	Своевременно																			

Руководитель проекта Полякова Н.В. Полякова

<p>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — 11.01.2022г 2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.2022 – 01.02.2022г (3 недели) <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния — 11.01.2022г – 17.01.2022г (1 неделя) • разработка карты целевого состояния — 18.01.2022г – 25.01.2022г (1 неделя) • подготовка плана мероприятий 26.01.2022г – 01.02.2022г (1 неделя) 3. Внедрение улучшений — 02.02.2022г-15.03.2022г (6 недель) <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения — 16.03.2022г 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 17.03.2022г- 24.05.2022г <ul style="list-style-type: none"> • завершающее совещание – 25.05.2022г
