



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание и обучение рабочей группы по реализации проекта	11.01.2022г	Создана РГ	Полякова Н.В.
2	Анализ текущего состояния проблемы. Разработка карты текущего состояния проблемы.	17.01.2022г	Выявление проблемы. Составлена карта текущего состояния процесса	Полякова Н.В.
3	Разработка карты целевого состояния	18.01.2022г - 25.01.2022г	Составлена карта целевого состояния процесса	Полякова Н.В.
4	Разработка плана мероприятий	25.01.2022г- 01.02.2022г	Разработан план мероприятий по достижению целевых показателей процесса	Полякова Н.В.
5	Создание группы «Сотрудники ДОУ» в мобильном приложении WhatsApp	02.02.2022г- 15.02.2022г	Создание группы, объединяющей всех сотрудников ДОУ через мобильное приложение	Полякова Н.В.
6	Помощь сотрудникам при подключении к мобильной системе WhatsApp	16.02.2022г- 15.03.2022г	Увеличение охвата информируемых сотрудников через WhatsApp	Полякова Н.В.
7	Совещание по защите подходов внедрения	16.03.2022г	Рассмотрение хода реализации проекта	Полякова Н.В.
8	Закрепление результатов	17.03.2022г - 24.05.2022г	Систематизация работы с сотрудниками ДОУ с использованием мобильного приложения WhatsApp	Полякова Н.В.
9	Завершающее совещание и закрытие проекта	25.05.2022г	Процесс информирования сотрудников ДОУ и обмена рабочей информацией оптимизирован	Полякова Н.В.

Руководитель проекта Полякова Н.В.Полякова